

**INTERVENTO POR-FESR 2014/2020  
"OBIETTIVO SPECIFICO IV.4C.1"  
BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON  
POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI**

**INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO  
COMUNALE DI VIA GUILLESTRE, CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB  
(CUP F47D18000170009 – CIG 7630310AFF)**

**ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

D)	Tempi di adempimento delle attività oggetto dell'incarico	
Attività	Descrizione	Tempistiche
<b>Da) Tempi di intervento sul cantiere</b>	Da1) Sopralluoghi in corso d'opera a seguito di segnalazioni urgenti da parte del RUP	<input type="checkbox"/> entro 2 ore <input type="checkbox"/> > 2 ore e <= 4 ore <input type="checkbox"/> > 4 ore e <= 6 ore max
	Da2) Visite in corso d'opera, per la verifica della buona esecuzione del lavoro e dei materiali, effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri e redazione verbali di verifica	<input type="checkbox"/> entro 5 gg <input type="checkbox"/> > 5 gg. e <= 15 gg. <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 30 gg. max
	Da3) Visite in corso d'opera per la verifica del rispetto di quanto previsto dal P.S.C. e dal P.O.S.	<input type="checkbox"/> entro 5 gg <input type="checkbox"/> > 5 gg. e <= 15 gg. <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 30 gg. max

<b>Db) Tempi di redazione degli atti obbligatori</b>	Db1) Redazione Progetto Definitivo predisposto per l'ottenimento del parere VVFF (articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> almeno 10 gg. prima del 12/11/18 <input type="checkbox"/> almeno 5 gg. prima del 12/11/2018 <input type="checkbox"/> il 12/11/2018 limite max
	Db2) Aggiornamento (se necessario) Relazione Tecnica (articolo 8, comma 1 D.Lgs. 19/08/2005 n. 195)	dall'ottenimento del parere VVFF <input type="checkbox"/> entro 5 gg <input type="checkbox"/> > 5 gg. e <= 10 gg. <input type="checkbox"/> > 10 gg. e <= 15 gg. max
	Db3) Redazione Progetto Esecutivo (limite massimo 14/01/2019)	dall'approvazione dei VVFF <input type="checkbox"/> entro 7 gg <input type="checkbox"/> > 7 gg. e <= 10 gg. <input type="checkbox"/> > 10 gg. e <= 15 gg. max
	Db4) Redazione degli atti di contabilità lavori	<input type="checkbox"/> entro 5 gg <input type="checkbox"/> > 5 gg. e <= 15 gg. <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 30 gg. max
	Db5) Redazione e consegna dei certificati di collaudo degli impianti	<input type="checkbox"/> entro 15 gg <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 45 gg. <input type="checkbox"/> > 45 gg. e <= 60 gg. max
	Db6) Redazione e consegna del Conto finale e Certificato di regolare esecuzione	<input type="checkbox"/> entro 15 gg <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 45 gg. <input type="checkbox"/> > 45 gg. e <= 60 gg. max
	Db7) Redazione e consegna dell'Attestato di certificazione energetica	<input type="checkbox"/> entro 5 gg <input type="checkbox"/> > 5 gg. e <= 15 gg. <input type="checkbox"/> > 15 gg. e <= 30 gg. max

Letto, confermato e sottoscritto  
.....lì, .....

IL DICHIARANTE  
.....